


ID		WBS	Área	OBJETIVO/TAREFAS	EXECUÇÃO	COORDEN OG	PRIORII	Duration
1		1		Contribuir para o reforço do impacto global, visibilidade e reconhecimento do IST enquanto Escola de referência de C&T na Europa e no Mundo				708 days?
2		1.1		Colaborar em iniciativas (redes, projetos, eventos, grupos de trabalho, ...) que promovam a valorização, divulgação e desenvolvimento organizacional do IST, a nível nacional e internacional				700 days?
3		1.1.1	Indicadores	RANKINGS ®				154 days
8		1.1.2	Projetos	ObserVIST - Observatório de Boas Práticas	ap;aqai;ir;a	CG/LC	1	233 days
13		1.1.3	Projetos	Observatório de Rankings	e&p	CG/LMS	1	131 days
18		1.1.4	Projetos	Avaliação do Impacto dos Parques C&T na criação de emprego e I&D	e&p	CG/LCO	3	700 days
19		1.1.5	Projetos	Identificação de serviços/oportunidades de mobilidade para o pessoal não docente	e&p	CG/MAB	1	237 days
23		1.1.6	Projetos	PEOPLE - Promoting Educational Organisation through peoPLE	ap;asp;mp	CG/MAB	1	127 days
31	 	1.1.7	Projetos	FCT: Acolhimento nas Instituições de Ensino Superior portuguesas: diagnosticar e partilhar competências e valores nos estudantes de 1º ciclo	ap;asp;mp;G	CP/RAB	1	109 days?
38		1.1.8	Projetos	Observar e Aprender - Edição 2014/2015	nep	CP/LC	1	84 days
39		1.1.9	Projetos	Projeto PERcursos: do acesso ao (in)sucesso no ES público	nep;Ulisboa	CG/JM	1	1 day
43		1.1.10	Projetos	CANDIDATURAS A FINANCIAMENTOS EXTERNOS	ap	CG/LMS	2	261 days
60		1.1.11	Divulgação	REDES/GRUPOS DE TRABALHO/COMISSÕES OU OUTROS ORGÃOS	ap;e&p;n	CG/RC		261 day
61		1.1.11	Divulgação	Nacionais	ap;e&p;n	CG/RC		261 day
62		1.1.11	Divulgação	IPQ: Comissão Setorial Educação e Formação/GT2-Gestão da Qualidade no ES ®	ap;asp;mp	CG/RC	2	200 day
75		1.1.11	Divulgação	CGQ_IST ®	ap;mp	CG/JM	1	
76		1.1.11	Divulgação	CAQ_U.Europeia	ap;mp	CG/RC	2	261 days

Project: PA AEP 2015_18mar
Date: 20-03-15

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		WBS	Área	OBJETIVO/TAREFAS	EXECUÇÃO	COORDEN OG	PRIORII	Duration
77		1.1.11	Divulgação	GATUL - Académicos	nep	CG/JM	2	261 day
78		1.1.11	Divulgação	Observatório de Empregabilidade da Ulisboa	e&p	CG/LCO	2	
79		1.1.11	Divulgação	Grupo de Trabalho do CRUP - Empregabilidade Diplomados	e&p	CG/LCO	2	261 day
80		1.1.11	Divulgação	Rede TaP - Rede Tecnica de Apoio ao Planeamento da Ulisboa	ap;mp;sb;	CG/RC	2	261 day
81		1.1.11	Divulgação	Internacionais		CG/RC	2	1 day
82		1.1.11	Divulgação	EUSUM: European Observatory on Good Practices in Strategic University Managap;mp		CC/LOS	3	1 day
83		1.1.12	Divulgação	OEIST - OBSERVATÓRIO DE EMPREGABILIDADE DO IST - Manutenção e dinamização	e&p	CG/LCO	1	190 day
84		1.1.12	Divulgação	Sistematização de informação sobre a empregabilidade dos diplomados ®	e&p	CG/LCO	2	154 days
87		1.1.12	Divulgação	Relatórios GPEARI sobre o desemprego ®	e&p	CG/LCO	1	169 days
90		1.1.12	Divulgação	Divulgação de informação sobre a empregabilidade dos diplomados ®	e&p	CG/LCO	1	20 days
92		1.1.13	Divulgação	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		CG/RC	3	165 day
93		1.1.13	Divulgação	Seminários e outros encontros ®		CG/RC	3	60 days
99		1.1.13	Divulgação	COMUNICAÇÕES e POSTERS ®	ap;e&p;ne	CG/RC	3	108 day
109		1.1.14	Divulgação	PUBLICAÇÕES ®	ap;e&p;ne	CG/RC	3	261 day
110		1.1.14	Divulgação	Artigos	ap;e&p;ne	CG/RC	3	1 day
111		1.1.14	Divulgação	Livros ou capítulos	ap;e&p;ne	CG/RC	3	
112		1.1.14	Divulgação	Outros conteúdos	ap;e&p;ne	CG/RC	3	1 day
113		1.1.14	Divulgação	Dados de interesse para TV's hall entrada Pav. Central, Torre DEEC, ...	ap;e&p;ne	CG/PS	3	
114		1.1.14	Divulgação	Teses e trabalhos de final de curso	ap;sb	CG/RC	3	261 day
115		1.1.14	Divulgação	tese Doutoramento Psicologia: Envolvimento dos alunos com os seus cursos	ap;sb	CG/RC	3	261 day
116		1.1.15	Divulgação	DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA AEP ®	ap;e&p;ne	CG/RC	2	261 day
117		1.1.15	Divulgação	Mailing list AEP - divulgação trabalhos	ap;e&p;ne	CG/RC	2	1 day

Project: PA AEP 2015_18mar
Date: 20-03-15

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		WBS	Área	OBJETIVO/TAREFAS	EXECUÇÃO	COORDEN OG	PRIORII	Duration
118		1.1.15	Divulgação	Vitrine AEP/NEP ®	ap;e&p;ne	CG/RC	2	185 day
122		1.1.15	Divulgação	Página web AEP/NEP ®	ap;e&p;ne	CG/RC	2	261 day
124		1.2		Cooperar ativamente em processos nacionais e internacionais de avaliação, auditoria, acreditação, certificação e reconhecimento externo das atividades nucleares do IST				266 days
125		1.2.1	Qualidade	A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação ES	ap	CG/JM	1	258 days
126		1.2.1.	Qualidade	Acreditações prévias novos ciclos de estudo 2016/2017 ®	ap;ir	CG/JM	1	1 day
127		1.2.1.	Qualidade	PERA - Pedidos Especiais de Renovação da Acreditação de CE não alinhados	ap;ir	CG/JM	1	53 days
132		1.2.1.	Qualidade	ACEFS - Avaliação CE em funcionamento ®	ap;ir	CG/JM	1	258 days
133		1.2.1.	Qualidade	ACEFS 2013/2014 - 12 cursos - visitas CAE	ap;ir	CG/JM	1	74 days
138		1.2.1.	Qualidade	ACEFS 2015/2016 - 6 cursos (Relatórios de autoavaliação áreas de Física e Minas)	ap;ir	CG/JM	1	129 days
162		1.2.1.	Qualidade	ACEFS 2013/2014 - Contraditas (faltam 13 relatórios das CAE)	ap;ir	CG/JM	1	1 day
163		1.2.1.	Qualidade	Apoio/consultoria sobre os ACEFS - Academia Militar	ap;ir	CG/JM	3	1 day
164		1.2.1.	Qualidade	Memorando visitas A3ES - boas práticas/recomendações	ap;ir	CG/JM	2	22 days
165		1.2.1.	Qualidade	Monitorização propostas de melhoria e recomendações A3ES aos ACEFS	ap;ir;mo	CG/JM	1	
170		1.2.2	Qualidade	ordem dos engenheiros: eur-ace	ap;ir	CG/JM	2	121 days
171		1.2.2.	Qualidade	visita CAE OE - MIEQ - 28 e 29 jan	ap;ir	CG/JM	1	18 days
172		1.2.2.	Qualidade	Mestrado Integ. Engª Civil	ap;ir;nep	CG/JM	2	60 days
173		1.2.2.	Qualidade	Mestrado Engª Minas e Georrecursos	ap;ir;nep	CG/JM	2	60 days
174		1.2.3	Qualidade	FCT - resultados avaliações I&D	e&p	CC/LOS	1	21 days
177		1.2.4	Qualidade	Levantamento dos selos de qualidade	ap;ir;mo	CG/JM	2	22 days
178		2		Promover a qualidade das atividades IST, melhorando o ambiente de aprendizagem e investigação				506,65 days?

Project: PA AEP 2015_18mar
Date: 20-03-15

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		WBS	Área	OBJETIVO/TAREFAS	EXECUÇÃO	COORDEN OG	PRIORII	Duration
222		2.1.8.5	Inquéritos	Diplomados por género	e&p	CG/LCO	3	5 days
223		2.1.9	Inquéritos	Inquéritos alunos internacionais: divulgação + revisão ficha metodológica	ap;asp	CG/LMS	1	120 days
224		2.1.10	Inquéritos	Inquéritos aos Empregadores dos Diplomados ®	e&p	CG/LCO	2	40 days
225		2.1.11	Inquéritos	Inquéritos de avaliação da satisfação dos trabalhadores IST	ap	CG/LOS		120 days
226		2.1.11.	Inquéritos	Docentes	ap;asp	CG/LOS	3	
227		2.1.11.	Inquéritos	Investigadores - piloto	e&p	CG/LOS	1	120 days
228		2.1.11.	Inquéritos	Pessoal não docente – 2016	e&p	CG/MAB	1	262 days
229		2.2		Promover a melhoria contínua, eficiência e eficácia dos serviços de suporte do IST			1	493,65 days?
230		2.2.1	Projetos	ASSIST - Projecto Piloto de implementação de metodologia de avaliação dos serviços	ap;mp;aqai	CG/LC	1	52 days?
240		2.2.2	Projetos	BIF - Bolsa interna de formadores: 2ª fase teste piloto	ap;sb	CG/MAB	1	38 days
244		2.2.3	Estudos	Levantamento serviços congéneres AEP - Benchmarking	ap;mo	CG/RC	2	20 days
245		2.2.4	Estudos	Diagnóstico da aplicação do SIADAP no IST	ap;mp;sb;a	CG/LC	1	152 days
246		2.2.5	Projetos	À 6ª de BICICLETA - Movimento de promoção da mobilidade em bicicleta	ap;mp;sb	CG/JGF	2	109 days
247		2.2.6	Suporte	Motor de Busca de Formação IST (conferente e não conferente de grau)	ap;mo;dsi	CG/JM	3	1 day
248		2.2.7	Suporte	Base de Dados de Cargos de Gestão	ap;mo;dsi	CG/LGS	3	1 day
249		2.2.8	Inquéritos	SEI - SUPORTE À ELABORAÇÃO DE INQUÉRITOS ®	ap	CG/RC		261 days
257		2.2.24	Inquéritos	Inquérito OVERLOAD II	e&p	CG/MAB	1	35 days
258		2.2.9	Divulgação	TRADUÇÕES ®		CG/RC	1	261 days
262		2.2.10	Divulgação	Glossário de Termos IST - atualização ®	ap;cc	CG/RC		493,65 da
263		2.2.11	Divulgação	Proof-reading	cc;ap	CG/RC	2	219 days
264		2.2.12	Divulgação	RECOLHA DE NOTÍCIAS SOBRE O ENSINO SUPERIOR ®	ap;cc	CG/RC	2	261 days
265		2.2.13	Suporte	SIADAP AEP	ap;mp	CG/RC	1	261 days

Project: PA AEP 2015_18mar
Date: 20-03-15

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		WBS	Área	OBJETIVO/TAREFAS	EXECUÇÃO	COORDEN OG	PRIORII	Duration
274		2.2.14	Suporte	ATUALIZAÇÃO MANUAL DE PROCEDIMENTOS ®		CG/RC	2	26 days
276		2.2.15	Suporte	Manual de Acolhimento da AEP	ap;asp;ir	CG/RC	3	1 day
277		2.2.16	Suporte	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AEP ®	ap;asp;mp	CG/RC	2	223 days
278		2.2.17	Suporte	Divulgação Missão, Visão, Valores e Atitudes AEP	ap;id;mo	CG/RC	2	223 days
279		2.2.18	Suporte	GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AEP ®	ap	CG/RC	1	259 days
290		2.2.19	Suporte	APOIO INFORMÁTICO ®	e&p	CG/RC	2	302,71 d
291		2.2.20	Suporte	SERVIÇOS DE SECRETARIADO	ap	CG/RC		107 days
298		2.2.21	Suporte	LEITURA ÓPTICA E TRATAMENTO DE DADOS ®	ap;id	CG/RC	2	25 days
301		2.2.22	Suporte	RECRUTAMENTO PESSOAL: CONCURSOS E ESTAGIÁRIOS ®	e&p	CG/RC	3	256 days
302		2.2.23	Suporte	Acções de Formação		CG/RC	3	256 days
310		3		Promover o planeamento estratégico das atividades do IST				261 da
311		3.1		Produzir indicadores de desempenho e estatísticas previsionais de suporte à tomada de decisão				261 days?
312		3.1.1	Indicadores	Raides ®	nep	CG/JM	1	1 day?
315		3.1.2	Indicadores	Prescrições ®	nep	CG/JM	1	11 days
316		3.1.3	Indicadores	FACTOS E NUMEROS ®	nep	CG/PS	1	4 days
317		3.1.4		Pedidos ULISBOA				64 days
326		3.1.5	Indicadores	OUTROS PEDIDOS DE DADOS ®				261 days
330		3.1.6	Indicadores	Classificações ECTS ®	nep	CG/JM	1	10 days
333		3.1.7	Indicadores	Distribuição propinas PG por UA ®	nep	CG/JM	1	1 day
334		3.1.8	Indicadores	Verificação propinas Gial vs fénix	nep	CG/JM	3	1 day
335		3.1.9	Indicadores	CÁLCULOS ETI ®	nep	CC/HR	1	20 days
338		3.1.10	Indicadores	RSD - Regulamento do serviço docente: 14/15 ®	nep	CC/HR	1	10 days

Project: PA AEP 2015_18mar
Date: 20-03-15

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		WBS	Área	OBJETIVO/TAREFAS	EXECUÇÃO	COORDEN OG	PRIORII	Duration
339		3.1.11	Indicadores	ASSESSORIA TÉCNICA / METODOLOGIAS TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO				185 days
344		3.1.12	Indicadores	CARACTERIZAÇÃO DO INGRESSO E DA POPULAÇÃO ESCOLAR				253 days
352		3.1.13	Indicadores	Indicadores de Sustentabilidade: social, ambiental e económica	ap;asp;ir	CG/RC	3	1 day
353		3.1.14	Indicadores	Indicadores de suporte atividades PA 2015 CP		CP/RAB	1	85 days
361		3.1.15	Estudos	Estudo conferências AB + Core + SCIMAGO	e&p	CC/LOS	1	5 days
362		3.1.16	Estudos	Análise DEI e DEEC nas conferências AB	e&p	CC/LOS		2 days
363		3.1.17	Estudos	Estudo sobre Permanent Faculty and Researchers das escolas nacionais congéneres ao IST	e&p	CC/LOS	1	8 days
364		3.1.18	Estudos	Análise dos Doutoramentos e Doutorandos	e&p	CC/LOS	1	10 days
365		3.1.19	Estudos	ABS - Absentismo no IST				50 days?
366		3.1.19.	Estudos	ABS - Taxas de absentismo 2013 ®	ap;sb	CG/MAB	2	1 day?
371		3.1.19.	Estudos	ABS - Taxas de absentismo 2014 ®	ap;sb;asp	CG/MAB	3	22 days
372		3.2		Elaborar estudos, relatórios e outros documentos de apoio à gestão estratégica				261 days
373		3.2.1	Planeamen	PA - 2015 ®	ap;ir;mp	CG/AO	1	23 days
374		3.2.2	Planeamen	PA IST 2016 ®	ap;sb;mo	CG/MAB	1	45 days
375		3.2.3	Planeamen	RA IST - Relatório de Atividades 2014 ®	ap;sb;mo	CG/MAB	1	32 days
381		3.2.5	Planeamen	QUAR ®	ap;sb;mo	CG/RC	1	244 days
382		3.2.5.1	Planeamen	QUAR IST 2014 - auto-avaliação	ap;mp;aqai	CG/RC	1	18 days
383		3.2.5.2	Planeamen	QUAR IST 2015 - Elaboração e Monitorização	ap;ir;mo	CG/RC	1	110 days
386		3.2.5.3	Planeamen	QUAR IST 2016 - Elaboração	ap;sb;mo	CCA/RC	1	44 days
387		3.2.6	Planeamen	ADPE - Agendamento da aprovação dos documentos de planeamento estratégico ®	ap;ir	CG/MAB	2	10 days
388		3.2.7	Planeamen	PQP - Plano da Qualidade e Progresso do IST ®	ap;asp;mp;	CGQ/JM	1	25 days

Project: PA AEP 2015_18mar
Date: 20-03-15

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	